



**VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
N° 6/ CE
DEL 22 AGOSTO 2019**

L'anno **2019** (duemiladiciannove), il giorno di giovedì **22** del mese di **agosto**, in Mantova presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

1	Zani Gianluigi	Presidente	Presente
2	Remelli Giuseppe	Vice Presidente Vicario	Presente
3	Resconi Massimo	Vice Presidente	Presente

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto:

- interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti, anche in qualità di Segretario verbalizzante;
- assiste alla seduta il Direttore Tecnico Paolo Magri.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Comitato a deliberare sul seguente oggetto, rientrante fra gli oggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 9/CA in data 31 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello Statuto.

OGGETTO: RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO DI APPALTO N. 286 DEL 25/02/2019 – LAVORI DI REALIZZAZIONE POZZO IRRIGUO P3 GROLE.

Il Comitato esecutivo

- visto l'art. 10, lettera w) dello Statuto che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in materia di approvazione di progetti di opere nelle varie fasi di realizzazione, le proposte di aggiudicazione di contratti di importo pari o superiore a € 40.000, gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate, nonché adottare gli altri atti che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riserva agli Organi di Amministrazione;
-

- atteso che con deliberazione n° 9/CA del 31 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Comitato Esecutivo la competenza per l'approvazione di progetti di importo inferiore a € 150.000 dei lavori, nelle varie fasi di realizzazione, le proposte di aggiudicazione di contratti di importo pari o superiore a € 40.000, gli atti di collaudo e /o i certificati di regolare esecuzione di lavori realizzati, nonché adottare gli atti che il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, riserva agli Organi di Amministrazione, restano escluse le forniture ed i servizi per le quali rimangono le competenze dirette statutarie consortili, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
- ritenuta pertanto la propria competenza delegata in materia;

premessato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60/CA del 25/09/2018 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di realizzazione Pozzo irriguo P3-Grole in comune di Castiglione delle Stiviere (MN)";
- con determinazione a contrarre n. 33/2018 del 18/10/2018, a firma del Direttore dell'Area Tecnica Ing. Paolo Magri, veniva indetta gara d'appalto da esperire con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e art. 63 del d.lgs. 50/2016;
- con deliberazione Presidenziale n. 19/P del 17/12/2018, successivamente ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91/CA del 20/12/2018, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati all'Impresa EREDI DI SABATINI RENZO SRL, con sede in Mantelupo Fiorentino (FI) – c.f. 04927790487, per l'importo di € 127.851,29, oltre al IVA di legge, al netto del ribasso d'asta del 6,31% (sei virgola trentuno per cento);
- in data 25 febbraio 2019 veniva stipulato tra le parti contratto d'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione Pozzo irriguo P3-Grole in comune di Castiglione delle Stiviere (MN)" – CIG 7659880CEE, rep. n. 286;
- i lavori venivano consegnati, come da verbale di consegna lavori, in data 6/03/2019 e dovevano essere ultimati entro il 3/07/2019;
- i lavori venivano sospesi, con verbale di sospensione lavori, in data 25/03/2019 e ripresi, come da verbale di ripresa lavori, in data 10/06/2019, fissando il nuovo termine per l'esecuzione delle opere al 18/09/2019;.

considerato che con nota del 13/08/2019, acquisita a protocollo con n. 5444 del 13/08/2019, inoltrata a mezzo pec, l'Impresa EREDI DI SABATINI RENZO SRL, a seguito delle intese raggiunto con il Sig. Massimo Sabatini, in qualità di Legale Rappresentante, nel corso dell'incontro avuto presso gli uffici del Consorzio in data 5 Agosto 2019, chiede *".. di giungere a risoluzione consensuale dell'appalto emarginato in oggetto, ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di cui al codice civile, in considerazione di sopraggiunte situazioni oggettive impeditive legate alla organizzazione aziendale, non previste e non prevedibili al momento della partecipazione al bando ed alla successiva stipula del contratto, come già verbalmente anticipato per le vie brevi."* ;

accertato che i lavori di che trattasi ancorché consegnati non presentano opere da contabilizzare e che quindi nulla è dovuto all'Impresa EREDI DI SABATINI RENZO SRL, per quanto eseguito;

valutato di voler accogliere la proposta di risoluzione consensuale del contratto di appalto proposta dall'Impresa EREDI DI SABATINI RENZO SRL, ritenendo tale risoluzione contrattuale vantaggiosa per il Consorzio in termini di tempi procedurali data la possibilità di procedere all'affidamento dei lavori all'impresa seconda in graduatoria senza la necessità di bandire nuova gara e quindi senza alcun onere a carico del Consorzio;

- dato che nessuno degli Amministratori presenti né i dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto hanno segnalato di trovarsi in situazione di conflitto di interessi nell'assumere la presente deliberazione;
- acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla presente;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte essenziale della presente deliberazione;
- 2) di accogliere la proposta di risoluzione consensuale dell'Impresa EREDI DI SABATINI RENZO SRL, con sede in Montelupo Fiorentino (FI) c.f. 04927790487, del contratto di appalto rep. n. 286 del 25/02/2019 relativo ai "Lavori di realizzazione Pozzo irriguo P3-Grole in comune di Castiglione delle Stiviere (MN)" – CIG 7659880CEE;
- 3) di demandare al Responsabile del Procedimento, ing. Paolo Magri, i successivi adempimenti volti a chiudere il rapporto contrattuale con l'Impresa EREDI DI SABATINI RENZO SRL, e di prendere contatti con la ditta seconda in graduatoria per concordare la conseguente aggiudicazione dei lavori, alle stesse condizioni economiche offerte a suo tempo dalla ditta aggiudicataria;
- 4) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'Impresa EREDI DI SABATINI RENZO SRL in sede di sottoscrizione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Giuseppe Magotti

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

parere favorevole;
relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, li 22 agosto 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

Referto di pubblicazione

Publicato all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 26 agosto 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti
